



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré  
Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.:05.351.606/0001-95

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA DRENAGEM URBANA DA TRAVESSA GENERALÍSSIMO DEODORO ENTRE RUAS DAS FLORES E BARÃO DO GUAJARÁ, TRAVESSA SOLIMÕES ENTRE RUA DAS FLORES E BARÃO DO GUAJARÁ E RUA PADRE ARAGÃO ENTRE TRAVESSA GENERALÍSSIMO DEODORO E RUA W-12**

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO						
	SERVIÇOS	VALOR	MESES			
			1	2	3	
1	SERVIÇO PRELIMINAR	R(\$)	19.198,10	19.198,10		
		%	100,00	100,00		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R(\$)	74.417,68	24.805,89	24.805,89	24.805,89
		%	100,00	33,33	33,33	33,33
3	MOBILIZAÇÃO	R(\$)	24.734,44	24.734,44		
		%	100,00	100,00		
4	DESMOBILIZAÇÃO	R(\$)	24.734,44			24.734,44
		%	100,00			100,00
5	DRENAGEM	R(\$)	673.621,68	224.540,56	224.540,56	224.540,56
		%	100,00	33,33	33,33	33,33
6	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	R(\$)	185.319,90		92.659,95	92.659,95
		%	100,00		50,00	50,00
TOTAL		R(\$)	1.002.026,24	293.278,99	342.006,41	366.740,85
		%	100,00	29,27%	34,13%	36,60%

CARLOS ANDRE RODRIGUES  
BARATA:62555260200

Assinado de forma digital  
por CARLOS ANDRE RODRIGUES  
BARATA:62555260200

CARLOS ANDRE RODRIGUES BARATA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA 13225 D  
Contrato Administrativo nº 002/2021