



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ

Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 52,494 KM DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFERÊNCIA: SINAPI-SETEMBRO /2021 (COM DESONERAÇÃO) - BDI 29,77%

ENCARGOS SOCIAIS: ATENDE AO SINAPI, TABELA REFERENCIAL COM DESONERAÇÃO, JÁ INCLUSO NO CUSTO UNITÁRIO

ITEM	SERVIÇOS	EXECUTADO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	100%			200%
		R\$ 47.674,90	R\$ 47.674,90			R\$ 47.674,90
2.0	TERRAPLENAGEM	100%	50%	50%		200%
		R\$ 19.520,95	R\$ 9.760,47	R\$ 9.760,47		R\$ 19.520,95
3.0	REVESTIMENTO PRIMÁRIO	100%	30%	50%	20%	200%
		R\$ 3.054.424,21	R\$ 916.327,26	R\$ 1.527.212,10	R\$ 610.884,84	R\$ 3.054.424,21
TOTAL GERAL (R\$)						R\$ 3.121.620,06

Ana Karen B. do Nascimento.
Ana Karen Bessa do Nascimento
Arquiteta e Urbanista
CAU/PA A77360-3